Desafio de versionamento e metodologias ágeis

Sprint retrospective

1. Funcionou

- Equipe resiliente;
- Entregas de qualidade e dentro do prazo;
- Apoio do product owner.

2. Não funcionou

- Instabilidade do ambiente;
- Prazo apertado para as entregas gerando maior custo para o projeto com pagamento de horas extras.

3. Sugestões

 Orçar a quantidade de horas das atividades levando em consideração possíveis problemas no ambiente, entre outros fatores que possam impactar nas entregas.